

Общая архитектура системы: дашборды:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ (СЭО) → ОПЕРАЦИОННЫЙ (СОО/РП) → РЕСУРСНЫЙ (РП/МР)

Нужно было решить ключевую проблему заказчика — отсутствие единой системы мониторинга проектов в реальном времени, из-за чего сроки выхода продуктов контролировались постфактум, через сования и ручные отчеты. В качестве аналитического стратегического дашборда в систему с тремя дашбордами, которые закрывают весь цикл управления: от портфеля и конкретных проектов до людей, которые этот проект делают.

Первый дашборд — «Портфель проектов для СЭО. Он дает быстрый обзор по всем проектам: по региону/стране и КРП видны, какие инвестиции тратят страны и бюджеты, где максимальная потеря денег и какие расходы надо уменьшить или, наоборот, оптимизировать, на что основные финансовые ресурсы между проектами, коррелирование стратегических приоритетов и бюджетов, а также управленческая скорость выхода ключевых продуктов на рынок.

Второй дашборд — «Проекты для аналитического проекта и топ-менеджмента, когда нужно зайти в детали. Здесь Гант, планшот по срокам и бюджету, SRS/PR, текущая стоимость и тренды выполнения задач. Этот дашборд позволяет КРП не собирать информацию вручную, а ежедневно видеть, где формируются риски сроков доставки, какие этапы и задачи надо перепланировать, какие сроки перенести и сдвигать релизы и как перераспределить людей, чтобы ускорить проект в срок и в бюджете.

Третий дашборд — «Люди и компетенции для топ-менеджера и КРП. Он показывает уникальность, культуру, производительность, удовлетворенность и лояльность команды и релизы, а также 360°-проблему риска по выделенным в команду. На его основе принимаются решения о найме, перераспределении специалистов, точечных программах управления и развитии ключевых сотрудников, чтобы не потерять людей именно там, где от них зависит соблюдение сроков релизов.

В результате эти три дашборда в одной системе превращают мониторинг проектов из разрозненных отчетов в единый управленческий контур: топ-уровень видит портфель и риски по срокам, КРП управляет конкретными проектами, МПм аналитический команд — ресурсы и выполнение, а общий цикл — выпускать продукты вовремя и без потери денег — поддерживается данными в реальном времени, а не постфактум.

